



JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
1 SO253	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 S-514	2	2 AUCKLAND	2	2	2	2	2	2 Beginn AT	2	2	2
3 KOSCHINSKY	3	3 SO255	3	3	3	3	3	3	3 Ende AT	3	3
4	4	4 S-534	4	4	4 FREMANTLE	4	4	4	4	4	4
5 ROV QUEST	5 Neuseeland	5 HOERNLE	5	5	5 Empfang	5	5	5	5	5 Ankunft D	5
6	6	6 Neuseeland	6	6	6	6	6	6	6	6 Werft	6 5
7 Neuseeland	7 ROV Kiel	7	7	7	7 FREMANTLE	7	7	7	7	7	7
8	8 6000	8	8	8	8 SO258/1	8	8	8	8	8 1	8
9	9	9	9	9 DARWIN	9 S-521	9 COLOMBO	9	9	9	9	9
10	10 (30 Arbeitstage)	10	10	10	10 WERNER	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12 (40 Arbeitstage)	12	12 DARWIN	12	12 COLOMBO	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13 SO257	13	13 SO258/2	13	13	13	13 KAPSTADT	13 6
14	14	14	14 AUCKLAND	14 S-557	14	14 S-521	14	14	14	14 KAPSTADT	14
15	15	15 zusätzlich	15	15 KUHNT	15 zusätzlich	15 GEISSLER	15	15	15	15 SO259/2	15 2
16	16	16 Sys-Man	16	16	16 Sys-Man	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17 AUCKLAND	17	17	17	17 COLOMBO	17	17	17 KINNE	17 Probefahrt
18	18	18	18 SO256	18	18	18	18 Windenreparatur	18	18	18 Kapstadt	18
19	19	19	19 S-569	19	19	19	19	19	19	19 > D	19
20	20	20	20 MOHTADI	20	20	20	20 4 METEOR	20	20	20 ca 6400 nm	20 BREST
21 AUCKLAND	21	21	21 (in Ausschreibung)	21 (21 Arbeitstage)	21 Westl.	21	21 LWL-Winde	21 32 AT	21 =22d	21	21 SO259/3
22 2a	22	22	22 12 d	22	22 Australien	22	22	22	22	22 3	22
23	23	23	23 Transit	23 Westl.	23	23	23	23	23	23	23 KINNE
24 2b	24	24	24 durch	24 Australien	24	24 Südlich	24	24	24	24	24 D > Buenos
25 open ship	25	25	25 Torresstr.	25	25 Südlich	25 Sri Lanka	25 COLOMBO	25	25	25	25 Aires
26 AUCKLAND	26	26	26 3300 nm	26	26 Sri Lanka	26	26 SO259	26	26	26	26
27 SO254	27 AUCKLAND	27	27 und 10	27	27	27	27 S-582	27	27	27	27
28 S-528	28 2b	28	28 Arbeitstage	28	28 (15 Arbeitstage)	28 (33 Arbeitstage)	28 SCHWARZ-	28	28	28	28
29 SIMON		29	29	29	29 (+8 Arbeitstage)	29	29 SCHAMPERA	29	29 LAS PALMAS	29 4	29 7 TN
30		30	30	30	30 (Nebennutzer)	30	30 Colombo>AG	30	30	30	30
31		31	31	31	31	31	31 2100 nm=7d		31		31

STAND:16.11.2017
Änderungen
vorbehalten

Fahrt	Transit	Werft	Hafen	Textfeld
-------	---------	-------	-------	----------

- GROSSGERÄTE m. besond. Hafenlogistik
- 1 - LDF Kompressor Container
- 2 - ROV Bremen (a), Kiel (b)
- (2c) SQUID 2000 Bremem,(2d) PHOCA
- 3 - MeBo inkl. LARS
- 4 - Mobile Winde
- 5 - Rockdrill BGS
- 6 - AUV Bremen (a), Kiel (b)

- 7 - MOHAWK (HH)
- 8 - JAGO

* Externe Leihgeräte

Anmerkungen: Hafenanlauf: Erster Tag des Zeitraums = Einlauftag / Letzter Tag des Zeitraums = Auslauftag

Aufnahme / Absetzen Techniker