

FS MARIA S. MERIAN - Fahrplanung 2018

Stand 20.09.2018



JAN		FEB		MÄR		APR		MAI		JUN		JUL		AUG		SEP		OKT		NOV		DEZ	
1	MER/MET	1	LAS PALMAS	1		1		1		1		1	DEVEY	1		1		1		1	MERMET 17-87	1	
2	BathyChem	2	Sonardyne	2	HERAKLION	2		2		2	+3 AT (OFEG)	2	MGF 41-13	2		2		2		2	ZONNEVELD	2	
3	VAN DER	3	Sea Trial	3	MSM72	3	CADIZ	3		3		3	32 AT	3		3		3		3	1 AT	3	MINDELO
4	ZWAN	4	LAS PALMAS	4	MERMET 17-36	4		4		4		4	AUV-Kiel	4		4		4		4	MOLLENHAUER	4	
5		5		5	HAINBUCHER	5		5		5		5		5		5		5		5	GPF 18-1_15	5	
	37,5 AT	6		6	30 AT	6	CADIZ	6		6		6		6		6		6		6		6	MINDELO
7	inkl. Transit	7	LAS PALMAS	7		7	MSM73	7		7		7	BRIX	7		7		7		7		7	MSM79/2
8		8	MSM71	8		8	MERMET 16-83	8		8		8	MERMET 17-15	8	REYKJAVIK	8		8		8		8	GPF 18-3_48
9		9	MERMET 14-94	9		9	KIEKE	9		9		9	6 AT	9	REYKJAVIK (6 b)	9		9		9	LAS PALMAS	9	KINNE
10		10	KOPP	10		10	41 AT	10		10		10	ROV PHOCCA	10		10		10		10		10	0 AT
11		11	14 AT	11		11		11	Nordatlantik	11	Nordatlantik	11		11	REYKJAVIK	11	LONGYEARBYEN	11		11		11	nur Transit- messungen
12		12		12		12		12		12		12		12	MSM76	12		12		12		12	
13		13		13		13		13		13		13		13	MERMET 16-63	13		13		13	EDINBURGH	13	
14		14		14		14		14		14		14		14	KANZOW	14		14		14	5	14	
15		15	Mittelmeer	15	Mittelmeer	15		15		15		15		15	AT 24	15	LONGYEARBYEN	15	Aufbau Rockdrill	15	ZONNEVELD	15	
16		16		16		16		16		16		16		16		16	MSM77	16		16	KAP VERDEN	16	
17		17		17		17		17		17		17		17		17	SOLTWEDEL	17	EDINBURGH	17	21 AT	17	
18		18		18		18		18		18		18		18		18	AWI	18	MSM78	18		18	CRISTOBAL
19		19		19		19		19		19		19		19		19	N2014-H-118	19	MERMET 16-80	19		19	Panama
20		20		20		20		20		20		20		20		20	21 AT	20	KARSTENS	20		20	Kanal
21		21		21		21		21		21		21		21		21	SPITSBERGEN	21	8 AT	21		21	BALBOA
22		22		22		22	ST.JOHN'S	22		22		22		22		22	AUV AWI	22		22		22	
23		23		23		23		23		23		23		23		23		23	Rockdrill	23		23	BALBOA
24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24	MSM80
25		25		25		25	ST.JOHN'S	25		25		25		25		25		25		25		25	GPF 18-1_26
26		26		26		26	MSM74	26	REYKJAVIK	26		26		26	Nordatlantik	26		26	EDINBURGH	26		26	AUEL
27		27	HERAKLION	27		27		27	MERMET 17-88	27		27		27		27		27	Abbau Rockdrill	27		27	Cusco
28		28		28		28	KARSTENSEN	28	6 b	28		28		28		28		28	5	28		28	Transit
29				29		29	27 AT	29	REYKJAVIK	29		29		29		29		29		29		29	AG =>
30				30		30		30	MSM75	30		30		30		30		30		30	EDINBURGH	30	1100 nm
31				31		31		31		31		31		31		31		31	MSM79	31		31	4d / 30 AT

Änderungen vorbehalten

Fahrt	Transit	Werft	Hafen	Textfeld
-------	---------	-------	-------	----------

Anmerkungen: Hafenanlauf: Erster Tag des Zeitraums = Einlaufstag / Letzter Tag des Zeitraums = Auslaufstag

- GROSSGERÄTE m. besond. Hafenlogistik
- 1 - LDF Kompressor Container
- 2 - ROV Bremen (a), Kiel (b)
- (2c) SQUID 2000 Bremen, (2d)PHOCA
- 3 - MeBo inkl. LARS
- 4 - Mobile Winde
- 5 - Rockdrill BGS
- 6 - AUV Bremen (a), Kiel (b)

- 7 - MOHAWK (HH)
- 8 - JAGO

* Externe Leihgeräte