

# FS MARIA S. MERIAN - Fahrtplanung 2020

Stand 10.09.2019



	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
1	MSM88/2											
2	WÖFL		1 AT, Direktroute		27 AT	RECIFE			ST JOHNS	900 nm, 4d		
3	GPF 20-1_019								MSM94	ST JOHNS		
4					gr. Seismik							
5						RECIFE			GPF 19-1-104			
6						MSM91/2			1,5d lt. Antrag	ST JOHNS		
7										MSM95		
8						KINNE			KARSTENSEN	GPF 19-1-118		
9						GPF 19-2-80			25 AT	2500 nm 10d		
10						Direkttransit				WINTER		
11						0 AT				26 AT		
12												
13											3d, 700nm	
14	BRIDGETOWN										BRIDGETOWN	
15	Alongside											
16	Alongside		PUNTA ARENAS									
17	BRIDGETOWN (early)											
18	MSM89											
19	GPF 18-2-50	1d lt. Antrag	PUNTA ARENAS									
20	0,5d lt. Antrag	BRIDGETOWN	MSM90				1,5d lt Antrag					
21	KARSTENSEN		MERMET 17-25	1700 nm, 10kn		BREST	ST JOHNS					
22	31 AT		3d lt. Antrag	7d								
23		BRIDGETOWN	25 AT	MONTEVIDEO								
24		MSM89/2	HERR			BREST	ST JOHNS					
25						MSM92	MSM93					
26		Transit		MONTEVIDEO		GPF 19-1-105	GPF 18-1-93					
27		21d		MSM91		1,5d lt Antrag	4d 900 nm					
28				GPF 18-1-42		KIEKE						
29				1300 nm, 6d		24 AT	SCHNEIDER	3d lt Antrag				
30				PEREZ	860nm		30 AT	ST JOHNS				
31					4d							

Änderungen vorbehalten!

Fahrt	Transit	Werft	Hafen	Textfeld
-------	---------	-------	-------	----------

Hafenanlauf: Erster Tag des Zeitraums = Einlaufstag / Letzter Tag des Zeitraums = Auslaufstag

GROSSGERÄTE m. besond. Hafenlogistik  
 1 - mobiler Kompressor  
 2 - ROV (a) QUEST HB, (b) 6000 KI,  
 (c) SQUID HB, (d) PHOCA KI,  
 (e) MOHAWK HH, (f) anderes

3 - MeBo (a) 70, (b) 200  
 4 - Mobile Winde  
 5 - Rockdrill BGS  
 6 - AUV (a) Bremen, (b) ABYSS Kiel  
 7 - TV Greifer (a) GEOMAR, (b) BGR  
 8 - JAGO