

# FS METEOR - Fahrtplanung 2023

Stand 20.12.2021 (Änderungen vorbehalten)



	JAN	FEB	MÄR	APRIL	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
1			WALVIS BAY			LAS PALMAS						
2		BMBF						PIRÄUS	LIMASSOL			
3	LAS PALMAS	März - Juni					6d ab	M192/1	M193			
4	M186/2		WALVIS BAY		20	LAS PALMAS	ALGECIRAS	0,5 d an	5 d an			
5	4400 nm / 10,2kn / 18d	10	M188			M190		BÜHRING	SUEZ Kanal			
6	TRANSIT 18d		2,5d an			4d an	TLZ für	BRIDGEHELL	SUEZ Kanal			
7		Namibia	MERTENS			BACH	Rettungsmittel	20-2_19				
8	AUEL		SONETT II			DIVEMAR		9 AT Leg 1				
9	ATLANTIC		20-2_37		6d ab	0,5d ab	18-2_32	AUV Seal				
10	20-2_021		28 AT	WALVIS BAY	WALVIS BAY	21 AT	ALGECIRAS	TVG	BETZLER			
11	1 AT		TRANSREGIO			EXC	M191	0,5 d ab	REPLENISH			
12						ROV Quest	3,5d an	PIRÄUS	21-1_26			
13	NN LAMMEL			WALVIS BAY	WALVIS BAY		MICALLEF		22 AT			
14	POPEAM			M189	M189/2		SUAVE	PIRÄUS	ROV Squid			
15	20-2_051	20		1,5d an	4400 nm / 10 kn / 18 d		21-1_36	M192/2				
16	0 AT				TRANSIT 18d		14 AT	0,5 d an				
17			10	DENGLER				BRIDGEHELL	10			
18				BANINO	SICCHA	10		20-2_19	Rotes Meer			
19			International	19-2_75	FROX			13 AT Leg 2				
20				25 AT	20-2_63							
21				BMBF	1 AT			ROV Squid				
22	WALVIS BAY											
23					10		10					
24		29			10			10				
25	WALVIS BAY						Italien	Griechenland				
26	M187			Angola, Namibia								
27	1,5d an		20					13	20			
28	ACHTERBERG	5,5d ab				20						
29	FRODO						2,5d ab					
30	21-1_007						PIRÄUS	LIMASSOL	DSCHIDDA			
31	28 AT											

Fahrt	Transit	An-/Abfahrt Arbeitsgebiet	Werft	Hafen	Textfeld
-------	---------	---------------------------	-------	-------	----------

Hafenanlauf: Erster Tag des Zeitraums = Einlaufstag / Letzter Tag des Zeitraums = Auslaufstag