

Werftzeit FS „Meteor“ in Bremerhaven

Berichtszeitraum: 03.06. bis 09.06.2010

In der letzten Woche sind die u.a. beschriebenen Werftarbeiten und Projekte fortgeführt worden, wobei merklich der Fokus auch schon in der administrativen Abwicklung lag. So musste zum Teil, durch die veränderte Krananordnung, FS „Meteor“ aufwendig neu vermessen werden, um gleich bleibend Schiffspläne zu aktualisieren oder das neue schiffbauliche Einrichtungen zur endgültigen Abnahme der Zertifizierungsgesellschaft vorgestellt wurden.



Neue Verhol- und Ankerwinden auf der Back

Fortführend sind nach Instandhaltungs- und Konservierungsarbeiten z.B. am Vormast und A-Rahmen deren Gerüste demontiert worden, wo hier der jeweils neue Farbauftrag nun zur Geltung kommt.



Blick vom Hauptmast aufs Arbeitsdeck



Blick auf das Vorschiff



Erneuerung von Scharnieren der Seitenpforte



Neue Deckbeplankung im wiss. Stauraum 2

Montageluken in der Außenhaut wie z.B. für die Kombüse und Ballastwassertanks konnten wieder verschlossen werden, die ersten Maschinendiesel wurden getestet und durchgefahren, was ein deutlicher Fingerzeig auf das bevorstehende Ausdocken ist.

Mit diesen Impressionen grüßen Besatzung, Kapitän Wunderlich und die Reederei F. Laeisz (Bremerhaven).