



JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
1 SO259/3	1 (3)	1	1	1 Datumsgrenze	1 SUVA/FIJI	1 SO264	1	1 32 AT	1	1	1
2 KINNE	2 MONTEVIDEO	2 SAN ANTONIO	2 GUAYAQUIL	2 + 1d in Planung	2 SO263	2 S-559	2	2	2	2	2
3 D >	3 SO260/2	3 SO261	3	3	3 S-589	3 NÜRNBERG	3	3 E'l. Japan	3	3	3
4 Buenos Aires	4 MerMet	4 S-583	4	4	4	4 38 AT	4	4	4	4	4
5 6.600nm=22 d	5 14-43	5 WENZHÖFER	5 GUAYAQUIL	5	5 HAASE	5 S-559	5	5	5	5	5
6	6 KASTEN	6 24 AT	6 SO262	6	6 22 AT	6	6	6	6	6	6
7	7 10 AT	7	7 S-577	7	7 ROV QUEST	7	7	7	7	7	7
8	8 MeBo 70	8	8 RÜHLEMANN	8	8 TV-Greifer	8	8	8	8	8	8 SUVA/FIJI
9 BUENOS AIRES	9	9	9 30 AT	9	9	9 Zusätzlicher	9	9	9	9	9
10	10	10	10 OFOS	10	10 E'l. Fiji	10 Sysman	10	10 Zusätzlicher	10 KAOHSIUNG	10	10 (6b) Aufbau
11 Openship	11	11	11 E'l. Pazifik	11	11	11	11	11 Sysman	11 Empfang	11	11 SUVA/FIJI
12 BUENOS AIRES	12	12	12	12	12 Zusätzlicher	12	12	12	12 Klasse	12	12 SO267
13 SO260/1	13	13	13 Transit	13	13 Sysman	13 > AG 3200 nm	13	13 > AG 1440 nm	13 (3)	13	13 S-575
14 MerMet	14 BUENOS AIRES	14	14 Guayaquil	14	14	14 = 11 d	14	14 = 5 d	14 Aufbau MeBo	14	14 KOPP
15 14-43	15 Abbau MeBo (3)	15	15 > AG 2400 nm	15	15 > AG 480 nm	15	15	15	15 KAOHSIUNG	15	15 HANNINGTON
16 KASTEN	16 Empfang	16	16 8,3 d	16	16 = 2 d	16 AG >	16	16 AG >	16 SO266/1	16	16
17 16 AT	17 BUENOS AIRES	17	17	17	17	17 Yokohama	17	17 Kaoshiung	17 S-553	17	17 AUV
18 Seismik	18 Transit	18	18	18	18 AG > SUVA	18 1500 nm	18	18 2150 nm	18 BOHRMANN	18 KAOHSIUNG	18 E'l. Fiji
19	19 > Valparaiso	19	19	19	19 480 nm	19 = 5 d	19	19 = 8 d	19 33 AT	19 Abbau MeBo	19 43 AT
20 Uruguay	20 ca. 2970 nm	20	20	20	20 = 2 d	20	20	20	20 MeBo 200	20 (3)	20 Seismik
21	21 = 10 d	21	21	21	21	21	21	21	21	21 Laden (6b)	21 Lau Becken/Tonga
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22 Taiwan	22 KAOHSIUNG	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23 SO266/2	23 > AG 400 nm
24	24	24	24 Transit	24	24	24	24 YOKOHAMA	24	24	24 Transit > AG	24 = 1,5 d
25	25	25	25 AG nach	25	25	25	25	25	25	25 S-575	25
26	26	26	26 Fiji	26	26	26	26	26	26	26	26 > SUVA
27	27 SAN ANTONIO	27	27 4200 nm	27	27 (2a) SUVA/FIJI	27	27 YOKOHAMA	27	27	27 NIOZ Barter	27 400 nm
28	28	28	28 14,6 d	28	28 Empfang	28	28 SO265	28	28	28 Verankerung	28 = 1,5 d
29	29	29	29	29 SUVA/FIJI	29	29	29 S-539	29	29	29 2AT	29
30 MONTEVIDEO	30	30	30	30 (2a)	30 SUVA/FIJI	30	30 GELDMACHER	30	30	30	30
31 Aufbau MeBo	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

EL Suva/Fiji 26.01.2019

**STAND: 05.09.2018**  
 Änderungen vorbehalten

Fahrt	Transit	Werft	Hafen	Textfeld
-------	---------	-------	-------	----------

- GROSSGERÄTE m. besond. Hafenlogistik
- 1 - MERIAN Kompressor Container
- 2 - ROV Bremen (a), Kiel (b)
- 3 - MeBo inkl. LARS
- 4 - Mobile Winde
- 5 - Rockdrill BGS
- 6 - AUV Bremen (a), Kiel (b)
- 7 - MOHAWK (HH) (a)
- Cherokee (HB) (b)
- 8 - JAGO
- 9 - Balkone und Ablaufbahnen
- \* Externe Leihgeräte

**Anmerkungen:** Hafenanlauf: Erster Tag des Zeitraums = Einlaufstag / Letzter Tag des Zeitraums = Auslaufstag